

Утверждаю



Директор МАУ «СПШ № 2»

Булатов А.А.  
\_\_\_\_\_ 2019г.

График  
ремонтных работ (текущий ремонт)  
на 2019 год.

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Выполнены работы
1	В ангаре, ремонт досок на стенке, ремонт половой плитки в женской раздевалке.	01.10.2019г.	
2	Ремонт трубы-вытяжки канализации в помещении для уборщиков.	01.09.2019г.	05.09.2019г.
3	Ремонт раковины и коммуникаций женского туалета, в раздевалке АБК.	01.06.2019г.	08.06.2019г.
4	Замена автомата в ангаре.	01.07.2019г.	02.08.2019г.
5	Засор системы канализации (унитаз, умывальник) мужского туалета, в раздевалке АБК.	по необходим.	
6	Установление задвижек в зале единоборств, на запасный вход.	01.08.2019г.	02.09.2019г.
7	Замена светильников и ламп освещения в тире.	01.11.2019г.	
8	Демонтаж навесов беседки на Лесном бульваре 1а.	30.08.2019г.	15.08.2019г.
9	Ремонт трубы подачи холодной воды на земляные корты.	26.08.2019г.	02.09.2019г.
10	Надписи – граффити на здании ангара, стенках подтрибунных помещений, тренировочной стенки.	02.09.2019г.	26.08.2019г.
11	Ремонт сетей холодной воды в ангаре.	30.06.2019г.	04.07.2019г.
12	Ремонт штукатурки на внутренней стороне трибун.	30.07.2019г.	29.07.2019г.
13	Замена ламп в коридоре ангара.	02.09.2019г.	20.08.2019г.
14	Подвеска и укрепление кабельных каналов на подтрибунной стенке кортов.	26.08.2019г.	19.08.2019г.
15	Заделка щелей на тренировочной стенке, окраска и нанесение разделительной полосы.	15.06.2019г.	22.06.2019г.
16	Установка держателей для туалетной бумаги в мужской и женской раздевалках МАК.	01.06.2019г.	02.06.2019г.
17	Обустройство декоративного фасада перед входом МАК.	14.06.2019г.	12.06.2019г.
18	Протекает труба на кортах.	06.08.2019г.	04.06.2019г.
19	Протечка горячей воды в подтрибунных помещениях.	15.06.2019г.	11.06.2019г.
20	Ремонт электрической распределительной коробки в тире.	15.07.2019г.	01.07.2019г.
21	Ремонт металлоконструкций (раздевалок) на стадионе.	02.07.2019г.	28.06.2019г.
22	Ремонт и прочистка ливневой канализации в административном здании на Лесном бульваре 1а.	14.08.2019г.	10.08.2019г.
23	Замена ламп в коридоре АБК.	30.08.2019г.	27.08.2019г.

Главный инженер  Шепилов Ю.Н.